

## HARMONOGRAM WYKONANIA PRAC SERWISOWYCH INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W 2013 ROKU.

Obiekt	Styczeń 2013	Luty 2013	Marzec 2013	Kwiecień 2013	Maj 2013	Czerwiec 2013	Lipiec 2013	Sierpień 2013	Wrzesień 2013	Październik 2013	Listopad 2013	Grudzień 2013
Pętla 'Esperanto'					10.05-25.05.2013 r.							
Pętla 'Marymont'					10.05-25.05.2013 r.							
Pętla 'Dworzec Wschodni'									10.09-25.09.2013 r.			
P+R Anin-SKM									10.09-25.09.2013 r.			
P+R Metro Marymont		10.02.-28.02.2013 r.			10.05-25.05.2013 r.					10.10-25.10.2013 r.		
P+R Metro Ursynów						10.06-25.06.2013 r.						
P+R Metro Wilanowska						10.06-25.06.						



## HARMONOGRAM WYKONANIA PRAC SERWISOWYCH INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W 2014 ROKU.

Obiekt	Styczeń 2014	Luty 2014	Marzec 2014	Kwiecień 2014	Maj 2014	Czerwiec 2014	Lipiec 2014	Sierpień 2014	Wrzesień 2014	Październik 2014	Listopad 2014	Grudzień 2014
Pętla 'Esperanto'					10.05-25.05.2014 r.							
Pętla 'Marymont'					10.05-25.05.2014 r.							
Pętla 'Dworzec Wschodni'								10.09-25.09.2014 r.				
P+R Anin-SKM								10.09-25.09.2014 r.				
P+R Metro Marymont		10.02.-28.02.2014 r.			10.05-25.05.2014 r.				10.10-25.10.2014 r.			
P+R Metro Ursynów						10.06-25.06.2014 r.						
P+R Metro Wilanowska						10.06-25.06.2014 r.						
P+R								10.08-				

Polczyńska											25.08. 2014 r.									
P+R Al. Krakowska											10.08- 25.08. 2014 r.									
P.P. Dworzec Gdański																				
P+R Ursus Niedźwiadek											10.08- 25.08. 2014 r.									
P+R Wawer- SKM																				
WKM											10.07- 25.07. 2014 r.									
Słodowiec- Wawrzyszew											10.07- 25.07. 2014 r.									

**Uwaga!:**

1. Przed planowanym rozpoczęciem prac konserwacyjnych, na każdy koniec danego miesiąca **Wykonawca** na żądanie **Zamawiającego** prześle szczegółowy harmonogram prac na kolejny miesiąc, w którym określi godziny wykonywania prac konserwacyjnych w celach kontrolno-nadzorczych. Do przesłanego harmonogramu prac konserwacyjnych, Wykonawca dołączy wykaz osób, które będą wykonywały prace konserwacyjne ujęte w **Przedmiocie Zamówienia** (należy podać imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy).
2. Dodatkowe konserwacje na parkingu P+R Metro Marymont określone w powyższym harmonogramie dotyczą tylko czyszczenia wpustów ulicznych zlokalizowanych na parkingu P+R Metro Marymont. Przedmiotowe prace należy przeprowadzić w następujących terminach:
  - 1) pierwszy raz – w dniach 10.02.2013-28.02.2013 r.,
  - 2) drugi raz – w dniach 10.10.2013-25.10.2013 r.,

- 3) trzeci raz – w dniach 10.02.2014-28.02.2014 r.,
- 4) czwarty raz – w dniach 10.10.2014-25.10.2014 r..
- 3. Prace serwisowe w przejściu podziemnym Dworzec Gdański dotyczą **tylko** wykonania prac awaryjnych.